

Bachenbülach, 01. Oktober 2025

Bauabrechnung Neubau Trakt A, Schulanlage Halden

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Bauabrechnung zum Neubau Trakt A, Schulanlage Halden vom 09.09.25 und den dazugehörigen Gemeinderatsbeschluss „GRB 113“ zur Kenntnis genommen und geprüft.

Die Abrechnung zeigt folgende Eckpunkte:

- Bewilligter Kredit (Urnenabstimmung): CHF 5'938'000.00
- Abgerechnete Gesamtkosten: CHF 5'602'074.48
- Differenz: CHF -335'925.52

Die Mehrkosten im Bereich Gebäude und Umgebung wurden durch Minderaufwände bei den Vorbereitungsarbeiten, bei der Ausstattung sowie durch die nicht beanspruchte Reserve kompensiert.

Damit konnte das Projekt insgesamt unter dem bewilligten Rahmen abgeschlossen werden. Die RPK dankt allen Beteiligten für die Einhaltung des bewilligten Kredits und die schnelle Erstellung des Gebäudes.

Die RPK kommt nach Prüfung der Unterlagen und Begründungen zu folgendem Entschluss: Die Bauabrechnung ist sachlich nachvollziehbar und finanziell korrekt.

Die Rechnungsprüfungskommission genehmigt die Bauabrechnung Neubau Trakt A, Schulanlage Halden.

Präsidentin


Daniela Marcarini

Aktuar


Jens Diele